

iCaster Backend — Delivery Status Report

Talent Management Platform (Admin Panel + Web Flow) | Java + Spring Boot

Report Date: 01 July 2026 | आधार: दोन्ही documents विरुद्ध actual codebase तपासणी (दोन स्वतंत्र code-analysis)

~70%

Core Platform तयार

55-60%

Go-Live / Monetization Ready

5-6

आठवडे उरलेले काम (1 dev)

280+

API Endpoints तयार

महत्वाचं: या report मधले technical आकडे code तपासून खात्रीने दिले आहेत. पण **पैसे किती आले (%)** आणि **service / free-support किती days** — हे contract चे मुद्दे आहेत, code मधून येत नाहीत. त्यासाठी शेवटी भरायचा template दिला आहे.

1. काय पूर्ण झालं आहे (DONE)

Module / Feature	Status	पुरावा (code मध्ये)
OTP mobile login (flow)	DONE	OtpService, AuthController — generate/verify/expire
Email/password + JWT session	DONE	JWT library, 24h token, PasswordEncoder
Forgot / Reset OTP flow	DONE	PasswordResetToken (30 min validity)
Role-based access (Admin/Artist/Recruiter)	DONE	Spring Security + UserRole enum
SuperAdmin / Manager / Viewer + Permissions	DONE	AdminPermission, SuperAdminController (39 endpoints)
Account activate/deactivate, ban/unban	DONE	AccountStatusHistory, AdminAccountService
Audit logs (कोणी, काय, केव्हा)	DONE	AuditLog + AccountManagementLog (old/new values, IP)
User management (view, verify-badge toggle)	DONE	Admin controllers, filtering + pagination
Job management (post/list/filter/approve/toggle)	DONE	JobService, AdminJobManagementController
Casting call module	DONE	CastingCall + Application + Statistics
Job apply flow	DONE	JobApplicationController, status tracking
Bookmark / save jobs	DONE	BookmarkedJobController
Artist & Recruiter dashboards	DONE	applicants, browse, suggestions, hire-track
Hire request workflow	DONE	HireRequest — offer/respond/status
Audition schedule + invites	DONE	Audition (meeting link, recording url)
Email / SMTP notifications	DONE (खरं)	EmailService → JavaMailSender, Gmail SMTP, HTML templates, @Async
AWS S3 file storage	DONE (खरं)	AWS S3 SDK, presigned URLs, S3Service
Redis caching	DONE (खरं)	Redis dependency + config (recent commit)
Admin reports / stats	DONE	SuperAdmin /stats, /reports endpoints

2. अर्धवट आहे (PARTIAL)

Feature	Status	अडचण काय आहे
Free-tier audition limit (MVP मधलं highlighted)	PARTIAL	UsageTracking entity आहे, पण apply करताना limit enforce होत नाही. Pop-up logic नाही.
"Post job requires subscription"	PARTIAL	JobService मध्ये subscription चा check नाही.
Subscription plans	PARTIAL (~85% schema)	Plan limits + usage counters पूर्ण तयार, पण business flow मध्ये enforce नाहीत, Plan CRUD API नाही.
Messaging / Chat	PARTIAL (~50%)	Message entity पूर्ण, पण WebSocket config/handler नाही, controller नाही – real-time नाही.
Verified badge flow	PARTIAL (~60%)	Fields + admin toggle आहे, artist "apply→approval" formal flow नाही.
Analytics / Dashboard graphs	PARTIAL (~20%)	stats endpoints आहेत, conversion funnel / aggregation नाही (doc मध्येही "Future").

3. राहिलं आहे (NOT DONE – सर्वात मोठे gaps)

Feature	Status	कारण
 Payment gateway (Razorpay/Stripe)	MISSING	Payment entity आहे, पण pom.xml मध्ये SDK नाहीच , PaymentController/Service नाही. खरं payment होत नाही. README स्वतः "placeholder" म्हणतो.
Commission & payment handling	MISSING	Payment मध्ये commissionAmount/netAmount fields आहेत, पण hold→deduct→release ची logic नाही.
Chat unlock payment (₹10/message)	MISSING	schema fields आहेत, payment नसल्याने काम करत नाही.
Real-time chat (WebSocket)	MISSING	library आहे, वापरलेली नाही.
SMS / OTP प्रत्यक्ष पाठवणे	STUB	SmsService फक्त OTP log करतो. Twilio code commented – "TODO integrate provider".
Invoice generation / billing history	MISSING	Invoice entity च नाही.
Auto-renew subscription	STUB	flag आहे, renewal scheduler/cron नाही.
Firebase / Push notifications	MISSING	config रिकामं, SDK नाही (doc मध्ये "Future").

4. Documents मध्ये नव्हतं – Extra Add केलेलं

- पूर्ण **SuperAdmin panel** (Manager/Viewer roles, admin CRUD, categories, skills)
- Redis caching + DB call reduction** (सर्वात नवीन commit – performance)
- Dynamic profile fields** (ArtistTypeField, RecruiterCategoryField)
- Communication logs** (SMS/email audit trail)
- CSV / Excel export** (opencsv, Apache POI)
- Content reporting / moderation** (Report entity)

5. Completion Percentage (technical)

भाग	Weight	Complete
Auth & Access	15%	~85%
Admin / SuperAdmin panel	20%	~90%
Jobs + Casting calls	15%	~85%
Artist / Recruiter dashboards	15%	~80%
Applications + Auditions + Hire	10%	~75%
Notifications (Email/S3)	5%	~85%
Subscription enforcement	5%	~40%
Payments + Commission + Invoicing	10%	~10%
Messaging / Real-time chat	5%	~10%
एकूण (Core platform)	100%	≈ 70%
Go-Live / Monetization ready दृष्टीने	—	≈ 55-60%

6. उरलेल्या कामाला किती वेळ (अंदाज)

काम	अंदाजे वेळ
Razorpay/Stripe integration + order/verify/webhook	5-7 दिवस
Commission & escrow (hold/deduct/release)	4-5 दिवस
Subscription enforcement + Plan CRUD + Invoice	4-5 दिवस
Real-time chat (WebSocket) + chat unlock payment	6-8 दिवस
SMS gateway (Twilio/SNS) live	1-2 दिवस
Free-tier limit enforcement + pop-up	2 दिवस
Verified badge full flow + testing/bugfix	2-3 दिवस
एकूण	≈ 24-32 working days (~5-6 आठवडे, 1 developer)

7. भरायचं आहे (Business / Contract — code मधून नाही)

- Total project value (करार रक्कम): ₹ _____
- आतापर्यंत आलेले पैसे: ₹ _____ (_____ %)
- राहिलेले पैसे: ₹ _____ (_____ %)
- Delivery / Service period (करारानुसार): _____ days
- Free support / maintenance period: _____ days (delivery नंतर)
- Free period संपल्यावर support: उपलब्ध नाही / Paid AMC

शिफारस (standard practice): Delivery नंतर **30 दिवस free support** (फक्त bug-fix, नवीन feature नाही). त्यानंतर आलेल्या issues साठी वेगळा **paid AMC करार**. Milestone-based payment असेल तर technical completion ~70% नुसार साधारण **70% पैसे या टप्प्यावर due** धरता येतात (final terms करारावर अवलंबून).

8. एका ओळीत सारांश

Backend चा **~70% core भाग तयार व solid आहे** (auth, admin, jobs, dashboards, email, S3, redis सगळं चालतं). पण **Payment gateway, Commission settlement, Real-time Chat आणि Invoicing** — हे revenue-critical modules राहिले आहेत, त्यामुळे "go-live ready" दृष्टीने **~55-60%**. उरलेल्या कामाला साधारण **5-6 आठवडे** लागतील.